

**1. Dodatek č.1 k SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dozateplení obvodového pláště a rekonstrukce střechy domu Kosmonautů 23, Brno – Starý Lískovec“**

Rada městské části Brno – Starý Lískovec **schvaluje** Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 500 11 00101, uzavřené mezi stranami Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupené starostou Vladanem Krásným na straně objednatele a společností KP stavby s.r.o., zastoupenou Petrem Kratochvílem, jednatelem společnosti se sídlem Komenského náměstí 621, 665 01 Rosice, na straně zhotovitele, ve kterém se smluvní strany dohodly

na následujícím ujednání:

**V čl. 3 Čas plnění se v odst. 3.2 ruší datum ukončení a předání díla a nahrazuje takto :**

**Provádění díla bude ukončeno a předáno 1.3.2012**

Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání.